



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2025 № 19

с. Марёво

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
Марёвского муниципального округа на 2025 год по решению проблем,
содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых
источников**

В связи с необходимостью достижения Новгородской областью планового значения по показателю «доля обращений и сообщений, по которым реализуются мероприятия планов «дорожных карт» по устранению причин таких обращений и сообщений», Администрация Марёвского муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») Марёвского муниципального округа на 2025 год по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации округа



С.И. Горкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Марёвского муниципального округа
от 03.02.2025 № 19

**План мероприятий («дорожная карта») Марёвского муниципального округа на 2025 год
по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан,
поступивших из открытых источников**

Таблица 1. Основные сведения

Категории сообщений	Электроэнергетика, борщевик Сосновского, водоснабжение
Ответственный от ОИВ/ОМСУ	Глава территориального отдела Администрации Марёвского муниципального округа Фёдорова М.Ф.

Таблица 2. Дорожная карта

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения (при необходимости)	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
1.	Ремонт светильников уличного освещения	Приобретение и установка фотореле С. Марёво ул. Прохора Соловьева; д. Красное, д. Любно, д. Мамоновщина, п. Первомайский ул. Центральная	-	01.02.2025	28.02.2025	ИП Макаров В.Н.
2.	Химическая обработка борщевика Сосновского	Химическая обработка борщевика Сосновского на территориях: С. Марёво, д. Мойсеево, с. Молвотицы, д. Седловщина, д. Липье	-	05.2025	07.2025	Подрядная организация

№	Мероприятие	Результат выполнения	Показатель выполнения (при необходимости)	Дата начала	Дата завершения	Ответственный исполнитель
	водоснабжения	электронным оборудованием С. Марёво ул. Пионерская				

*указываются мероприятия, направленные на снижение количества сообщений по тематике