

План-график
 подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг.
 пеллетных котельных в Маревском районе

№ п/п	Наименование оборудования, вид работ	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная МАДЮУ «Детский сад №1» с. Марего					
1.1.	Ремонт горелок с заменой колосниковых решеток			X		
1.2.	Ревизия запорной арматуры			X		
1.3.	Проверка КИПиА				X	
1.4.	Замена аккумуляторных батарей на блоках бесперебойного питания котлов				X	
1.5.	Герметизация люка бункера для хранения пеллет			X		
1.6.	Гидравлическое испытание оборудования			X		
2.	Котельная для здания МУК «ЦБС»					
2.1.	Ремонт горелок с заменой колосниковых решеток			X		
2.2.	Ревизия запорной арматуры			X		
2.3.	Проверка КИПиА				X	
2.4.	Замена аккумуляторных батарей на блоках бесперебойного питания котлов				X	
2.5.	Герметизация люка бункера для хранения пеллет.			X		
2.6.	Гидравлическое испытание оборудования			X		
3.	Котельная для здания МУК «ЦКС «Очаг»					
3.1.	Ремонт горелок с заменой колосниковых решеток			X		
3.2.	Ревизия запорной арматуры			X		
3.3.	Проверка КИПиА				X	
3.4.	Замена аккумуляторных батарей на блоках бесперебойного питания котлов				X	
3.5.	Герметизация люка бункера для хранения пеллет.			X		
3.6.	Гидравлическое испытание оборудования			X		

Составил В.А. Лукашев В.А. Лукашев